

ПРИКАЗ

«27» апреля 2023 года

№ 123

**«Об организации работы по сопровождению
введения федеральных образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования»**

На основании приказа управления образования администрации Губкинского городского округа от 25.04.2023 года № 1078 «Об организации работы по сопровождению введения федеральных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования», в целях организации работы по введению федеральных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить введение ФООП не позднее 1 сентября 2023 года.
2. Назначить ответственным за организацию работы по введению ФООП в МАОУ «Лицей №5» Прасолову Ольгу Викторовну, заместителя директора.
3. Утвердить план мероприятий по введению ФООП (Приложение 1)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор лицея



Сергеев Н.И.

**План мероприятий
введения федеральных основных общеобразовательных программ
в МАОУ «Лицей №52 города Губкина Белгородской области**

11/ 11	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное и организационно- управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФООП	До 15 апреля 2023	Заместитель директора	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на институциональном уровне. Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФООП
2	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП	Январь-сентябрь 2023	Заместитель директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП
3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель-май 2023	Заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в муниципалитете
4	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	До 01 мая 2023	Классные руководители	Проведены родительские собрания (1, 4, 9 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний.
5	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Январь 2023	Зав. библиотекой	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО

6	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	Март-апрель 2023	Директор, заместитель директора	Протокол педсовета
7.	Организация участия педагогического сообщества Губкинского городского округа в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	МБУ «НМЦ», заместитель директора	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8	Разработка и утверждение ООП начального, основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО и ФООП НОО, ООО и СОО	апрель - август 2023 года	Заместитель директора, члены рабочей группы	Разработаны и утверждены ООП начального, основного и среднего общего образования, соответствующие ФГОС и ФООП
9	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 01 июня 2023 года	Заместитель директора	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).
10	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП	До 01 сентября 2023	директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

II Методическое обеспечение введения ФООП

11	Активизирована (организована) работа методического совета, школьных методических объединений учителей в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	Апрель 2023	Заместитель руководителя, руководители школьных МО	План методической работы ОО, планы работы школьных методических объединений актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
12	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации	апрель — август 2023	Заместитель директора, руководители школьных МО	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП
13	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель — август 2023	МБУ «НМЦ», заместитель директора	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
14	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП.	май — август 2023	МБУ «НМЦ», заместитель директора, руководители школьных МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
15	Участие в муниципальных семинарах, совещаниях, по вопросам введения ФООП	Апрель - май 2023 года	заместитель директора, руководители школьных МО	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП

16	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочими программами в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номер	Май - июнь 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	заместитель директора, руководители школьных МО	Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ОО и СО, соответствующие федеральным рабочим программам
17	Консультативная помощь учителям по введению и реализации ФООП	Постоянно	МБУ «НМЦ», руководители школьных МО	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
III Кадровое обеспечение введения ФООП				
18	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФООП	апрель — август 2023	ОГАОУ ДПО «БелИРО», МБУ «НМЦ», директор	Обеспечена готовность педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
19	Определение дефицитов и способов их устранения при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	апрель — май 2023	МБУ «НМЦ»	МБУ «НМЦ» организовано проведение мониторинга по определению дефицитов
20	Организация и проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	июнь 2023	МБУ «НМЦ»	Проведена оценка готовности школ к введению ФООП, выявлены дефициты

21	Мониторинг реализации ФООП	сентябрь 2023	ОГАОУ ПО «БелиРО», МБУ «НМЦ»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школах ФООП, Размещены на сайтах ОО ООП, разработанные в соответствии с ФООП.
V. Информационное обеспечение введения ФООП				
22	Размещение на официальном сайте лица в сети Интернет актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП	ежемесячно	Заместитель директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт о подготовке и реализации ФООП в ОО
23	Размещение на сайте лица ООП, разработанных в соответствии с ФООП	до 1 сентября 2023 года	Заместитель директора	Размещение утвержденных ООП на сайте лица